

Barbara Block (GBV Verbundzentrale) und Reiner Diedrichs (GBV Verbundzentrale)

## **Zielvereinbarung 2006/2007 der Verbundleitung des GBV mit der Verbundzentrale und Bericht der VZG auf der Verbundkonferenz 2006**

Im Jahre 2006 wurde zum ersten Mal eine Zielvereinbarung der Verbundleitung des GBV mit der GBV Verbundzentrale (VZG) vorgelegt. (Anm. 1) Die Zielvereinbarung, die vom GBV-Fachbeirat vorbereitet wurde, soll eine transparente Aufgabenplanung und eine verbindliche Umsetzung von Zielen durch die Verbundzentrale gewährleisten und so den Bibliotheken eine verlässliche Grundlage für ihre Planungen bieten.

Die Zielvereinbarung umfasst eine mittelfristige (5 Jahre) und kurzfristige (2 Jahre) Zielplanung und soll jährlich fortgeschrieben werden. Sie gliedert sich in folgende Abschnitte:

1. Aufgaben und Ziele des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes
2. Die aktuelle Situation des GBV und der VZG
3. Die Zielvereinbarung zwischen der Verbundleitung des GBV und der VZG
4. Mittelfristige Ziele bis 2010
5. Kurzfristige Ziele und Maßnahmen

Für die Fortschreibung der Zielvereinbarung wurden folgende allgemeine Festlegungen getroffen: (Anm. 2)

Als gemeinsame Grundlage für die kurzfristig (2 Jahre) im Rahmen der Zielvereinbarung zu realisierenden Maßnahmen und Projekte legen die Verbundleitung (VL) und die VZG eine mittelfristige Zielplanung mit einem Zeithorizont von 5 Jahren fest. Diese Planungen werden jährlich evaluiert und ggf. aktualisiert.

Die Verbundzentrale wird zur jährlichen Verbundkonferenz einen Bericht über die Realisierung der angestrebten Ziele vorlegen und Erläuterungen und Begründungen für mögliche Abweichungen darstellen. Der Fachbeirat eröffnet auf der Verbundkonferenz die Möglichkeit zur Diskussion der Zielvereinbarung und erstellt im Anschluss an die Verbundkonferenz einen Entwurf zur Fortschreibung der Zielvereinbarung. Die Beschlussfassung erfolgt auf der jeweiligen Herbstsitzung durch die Verbundleitung.

In die Zielvereinbarung werden keine Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Routinebetrieb aufgenommen, sondern nur darüber hinausgehende ergänzende Maßnahmen und neue Dienstleistungen. Zu berücksichtigen ist, dass der Routinebetrieb ca. 60 – 70 % der Ressourcen der VZG beansprucht.

Die Zielvereinbarung ist nach den Hauptarbeitsbereichen der VZG gegliedert: Landesbetrieb VZG, Lokale Bibliothekssysteme, Verbundsystem, Dienstleistungen für Bibliotheken, Digitale Bibliothek, Nationale und Internationale Kooperationen und Verbundorganisation. Der Bereich Digitale Bibliothek ist zwar technisch eng mit dem Bereich Verbundsystem verzahnt, umfasst aber auch das weite Spektrum der Internetanwendungen und die Integration in universitäre Systeme. Er wird daher als eigenständige Service-Abteilung geführt.

Diesen Bestimmungen entsprechend legte die Verbundzentrale zur Verbundkonferenz einen

Bericht über die Realisierung der in 2006 angestrebten Ziele vor, der der Gliederung der Zielvereinbarung folgte.

Die folgende Übersicht zeigt die kurzfristigen Ziele gemäß Zielvereinbarung und den Stand der Realisierung gemäß Bericht der VZG: (Anm. 3)

**Achtung: in der rechten Spalte bedeutet**  
**Fettdruck**      **erledigt**  
**Fettdruck und kursiv**      **noch in Arbeit**  
**Kursiv**      **Erledigung verzögert**  
**S. auch Anm. 3**

Zielvereinbarung	Bericht der VZG
<b>5 Kurzfristige Ziele und Maßnahmen</b>	
<b>5.1 Landesbetrieb VZG</b>	
5.1.1 Wirtschaftlichkeit der VZG:	
2006: Erstellung eines Gutachtens zur weiteren Entwicklung der Organisationsform	<i>offen</i>
2006: Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung	<b><i>Software ist ausgewählt, Einführung 4. Quartal 2006</i></b> <b><i>Zeiterfassung für den überwiegenden Teil des Personals</i></b>
2006: Aufstellung eines zur KLR korrespondierenden Produktkataloges	<i>Nach Einführung der Software Anfang 2007</i>
<b>5.2 Lokale Bibliothekssysteme</b>	
2006/2007: Migration aller LBS3 Systeme auf eine reine Sun/Solaris Umgebung (LBS3-Port)	<b>in Arbeit, nächstes System in Göttingen</b>
2006: Migration mindestens zweier LBS3-Standorte auf LBS4	<i>gefährdet durch längere intensive Stabilisierungsphase für LBS4 in Berlin</i>
2006: Lesende LDAP-Schnittstelle für Benutzerdaten	<b>realisiert</b>
2006: Schnittstellendefinitionen:	
- SIP2 Implementierung für LBS3 (3. Quartal)	<b>realisiert</b>
- OUS-ILL Kopplung basierend auf SIP2 (4. Quartal)	<b><i>in Arbeit, aber auf SLNP-Basis</i></b>
- Anbindung Verde -> ACQ (3. Quartal)	<b><i>Entscheidung für den Einsatz von Verde steht noch aus</i></b>

Zielvereinbarung	Bericht der VZG
2006: Gemeinsames Konzept mit OCLCPICA für die Zukunft von LBS	<i>Gespräche laufen, offizielle Verlautbarung ist in Vorbereitung</i>
<b>5.3 Katalogisierungssystem</b>	
5.3.1 Weiterentwicklung der technischen Plattform:	
2006/2007: Einrichtung eines gegenseitigen Backupbetriebes mit dem BSZ	<i>Gespräche werden zurzeit geführt.</i>
5.3.2 Verbesserung der Qualität der Verbunddatenbank und der Katalogisierung	
5.3.2.1 Dublettenbereinigungen	
2006: Prüfung Abgleich GVK / BSZ	<i>Neuer Abzug BSZ liegt vor und wird zurzeit bearbeitet</i>
Bereinigung von Fremddatendubletten	<i>in Arbeit</i>
Zusammenführung der eingetragenen Dublettenverweise	<i>für sichere Verweise erfolgt (50.000)</i>
Realisierung eines regelmäßigen Verfahrens zur zeitnahen laufenden Bearbeitung neu eingetragener Zusammenführungen	<i>in Arbeit, Vorschläge sind veröffentlicht</i>
5.3.2.2 Originalsprachliche Katalogisierung	
2006: CBS 2.1 Unicodefähigkeit des CBS	<i>war geplant für 2./3. September, neuer Anlauf Ende Oktober</i>
2007: CBS 3.0 Umstellung des GVK auf Unicode	<i>Anfang 2007</i>
5.3.2.3 Verbesserung der inhaltlichen Erschließung	
2006: Ergänzung durch Abgleich mit anderen Verbunddatenbanken (BSZ, HBZ, BVB): Übernahme von SWD, RVK, Links auf Volltexte, Inhaltsverzeichnisse, Abstracts	<i>Abgleich GVK – HBZ z.T. fertig Abgleich GVK – BSZ in Arbeit Abgleich GVK – BVB ist noch offen</i>
2006: Ergänzung Sacherschließung der LOC durch vollständigen Abgleich	<i>offen, geplant 4. Quartal</i>
2006ff: Ergänzung DDC über Konkordanzen	<i>Vorarbeiten durch FAG EI laufen</i>

Zielvereinbarung	Bericht der VZG
<p>(begleitet durch die FAG EI)</p> <p>5.3.2.4 Verbesserung der Fremddatenangebote</p> <p>2006: Einspielen der Casalini-Daten für Frankreich und Spanien einschließlich der Images der Inhaltsverzeichnisse (2. Quartal)</p> <p>2006: Prototypische Realisierung Kooperatives Neukatalogisierungsverfahren der Verbünde</p> <p>2006: Zugang zu WorldCat für GBV Bibliotheken für Datenübernahme</p>	<p><i>noch offen (4.Quartal)</i></p> <p><b>realisiert mit HBZ, in Vorbereitung mit OBV</b></p> <p><b>Vereinbarung vom 29.06.2006</b> <b>Abfrage der Bibliotheken läuft</b> <b>Zugänge noch in diesem Jahr</b></p>
<p><b>5.4 Fernleihe und Lieferdienste</b></p>	
<p>5.4.1 Weiterentwicklung des Fernleihsystems:</p> <p>2006: Konzept für neues Fernleihsystem mit besseren Funktionalitäten, bessere Verknüpfung mit Lokalsystemen, technisches Redesign</p> <p>2006: Einführung browser-basierter Verwaltungszugänge zum Fernleihsystem für kleine Bibliotheken ohne WinIBW (analog ÖVK)</p>	<p><b>Gemeinsames Konzeptpapier liegt vor (OCLCPICA, GBV, HeBis, ABES)</b> <b>Schwerpunkte:</b> <b>Schnittstellen</b> <b>Unabhängigkeit FLS vom Katalogisierungssystem</b> <b>OUS-ILL Kopplung wird zurzeit auf Basis von SLNP entwickelt (VZG)</b> <b>Nutzung der LBS-Benutzeradministration durch FLS wird voraussichtlich vorab durch VZG realisiert</b></p> <p><i>noch offen</i></p>
<p>5.4.2 Verbesserung der Dienstleistungsqualität</p>	
<p>2006: Ausbau des Hostingangebotes der VZG für MyBib</p> <p>2006: Aufbau eines Verteilerservices für elektronische Lieferungen zwischen Bibliotheken</p>	<p><b>laufende Aktivität, zuletzt HSU Hamburg</b></p> <p><b>für HBZ-Lieferungen an MyBib fertig, Implementierung läuft</b> <b>Anbindung MyBib an alle Ariel-Versionen ist fertig</b></p>
<p>Unterstützung weiterer Bibliotheken bei der Teilnahme am Projekt „Beschleunigte Fernleihe“</p>	<p><b>laufende Aktivität</b></p>

Zielvereinbarung	Bericht der VZG
<p>5.4.3 Verbesserung der Nachweissituation und Verfügbarkeit</p> <p>2006: Einspielen weiterer Bibliotheken in den ÖVK (Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein)</p> <p>2006: Angebot eines gemeinsamen Indexes GVK/ÖVK mit integrierter Fernleihfunktionalität (2. Quartal)</p>	<p><b>laufende Aktivität, zuletzt StB Erfurt</b></p> <p><b>fertig, zurzeit ca. 570 FL-Bestellungen pro Monat</b></p>
<p>5.4.4. Realisierung eines Nationalen Verbundübergreifenden Nachweissystems</p> <p>2006: Gemeinsamer Index für GVK+BSZ+HBZ+BVB mit integrierter Fernleihe:  GVK+BSZ+HBZ (2. Quartal)</p> <p>BVB (3. Quartal)</p> <p>2006: Verbundübergreifende Abrechnung der Online-Fernleihe (3. Quartal)</p>	<p><b>GVK+BSZ+HBZ → fertig, Updates sind in Arbeit</b>  <i>BVB, KOBV → noch offen</i></p> <p><b>Produktionsversion ist für Anfang 2007 geplant</b></p> <p><b>fertig; seit 1.7.2007 auch mit HeBis und BSZ erste Rechnungslegung erfolgt in Kürze:</b>  <b>Zeitraum 06.2005 – 06.2006:</b>  <b>60.000 gebend</b>  <b>25.000 nehmend</b></p>
<p>5.4.5 Verbesserung der elektronischen Verfügbarkeit</p> <p>2006: Integration der ToC von eJournals in OLC (DOAJ, Göttinger Digizeitschriften)</p> <p>2006: Verbundweite Einführung Nachführung der EZB-Daten und e-Diss (Reihe H) im GVK und den lokalen OPACs (2. Quartal)</p>	<p><b>Datenbank DOAJ ist fertig</b>  <b>Datenbank Digizeitschriften ist fertig</b>  <i>Integration in OLC ist in Arbeit</i></p> <p><b>EZB mit aktuell 15 Teilnehmern</b>  <b>e-Diss 6 Teilnehmer</b>  <b>Netlibrary (Nationallizenzen und freie ebooks)</b>  <i>Zeitschriftentitel der Nationallizenzen in Arbeit</i></p>
<p><b>5.5 Dienstleistungen für Bibliotheken</b></p>	
<p>5.5.1 Ausbau der Profildienste für Fachreferenten</p> <p>2006: Aufnahme weiterer Bibliotheken in den Dienst; Einbeziehung der Daten von Nielson</p>	<p><b>laufende Aktivität</b>  <i>Nielson Bookdata ist noch offen</i></p>

Zielvereinbarung	Bericht der VZG
Bookdata in den Dienst	
5.5.2 Current Awareness Dienste für Endbenutzer, wissenschaftliche Mitarbeiter etc.	
2006: Titelbezogener Dienst für Bibliotheken für OLC	<i>in Arbeit</i>
2006: RSS für Endbenutzer	<i>in Vorbereitung</i>
5.5.3 Ausbau der SSG-bezogenen Dienste: OLC-SSG-Ausschnitte, SSG-OPACs	
2006: Einführung des neuen C3-Tools für das Scanning von Inhaltsverzeichnissen	<b>fertig</b>
2006: Einrichtung 5 weiterer Ausschnitte und SSG-OPACs	<b>fertig</b>
5.5.4 Unterstützung bei der Einrichtung und dem Betrieb virtueller Fachbibliotheken	
<p>2006: Einrichtung eines Verbundkataloges für Internetquellen VKI (Fi-Guides)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einspielen der Fi-Guides der SUB Göttingen (1. Quartal)</li> <li>- Browserbasierte Erfassung (2. Quartal)</li> <li>- Einspielen weiterer Fi-Guides (2.Quartal)</li> </ul>	<p><b>Einspielen der FiGuides der SUB Göttingen → fertig</b>  <i>Browserbasierte Erfassung → Prototyp</i>  <i>Einspielen weiterer FiGuides → in Arbeit TiHo Hannover, Menalib</i></p> <p><b>Ein DFG-Antrag zum weiteren Ausbau ist gestellt.</b></p>
5.5.5 Bereitstellung von Speicherplatz und Softwarelösungen für elektronische Objekte	
<p>2006ff: Entwicklung und Implementierung von Geschäftsgängen für verschiedene DMS-Plattformen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CONTENTdm (1. Quartal)</li> <li>- VZG CMS mit Fedora (2. Quartal)</li> </ul>	<p><b>CONTENTdm → mehrere laufende Projekte</b>  <i>Fedora → in Entwicklung</i></p>
<p>Prüfung und ggf. Installation weiterer Plattformen als Hosting Service:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agora</li> <li>- MyCore</li> <li>- DSpace</li> </ul>	<p><i>Agora → eher nicht</i>  <i>MyCore → in Zusammenarbeit mit FAG TI</i>  <i>DSpace → offen</i></p>
5.5.6 Hosting von Metadaten und Dokumenten für Nationallizenzen	

Zielvereinbarung	Bericht der VZG
2006ff: Metadatenpool für Nationallizenzen (1. Quartal)	<b>freigegeben für monografisches Material Zeitschriften werden zurzeit bearbeitet</b>
Nationales Registry für Einzelbenutzer (2. Quartal)	<b>Prototyp wird geprüft</b>
Shibboleth Einführung (ab 3. Quartal)	<b>Gründungsmitglied der Shibboleth-Förderung beim DFN</b>
<b>5.6 Digitale Bibliothek</b>	
2006 Integrierter Volltext Index für den GVK für Inhaltsverzeichnisse von Monographien und Abstracts	<b>prototypisch für PDF-Dokumente realisiert produktiv begleitend zum TOC-Projekt</b>
2006 Umstellen der bisherigen iPort-spezifischen Präsentationstechnik auf PSI-Standards	<b>in Arbeit (Pilotprojekt CrossAsia)</b>
2006: Weiterentwicklung von standardisierten Schnittstellen für den Export von Pica-Daten: <ul style="list-style-type: none"> <li>- MAB-XML, MARC-XML</li> <li>- DINI-Metadatenchema (3. Quartal)</li> <li>- vascoda-applications-profile (2. Quartal)</li> </ul>	<b>MAB-XML, MARC-XML → fertig DINI-Metadatenchema → offen vascoda-applications-profile → fertig</b>
2006: Realisierung von OAI-Dienstleistungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- VKI, SSG-OLC, SSG-Opacs (OAI-Data-Provider, 2. Quartal)</li> <li>- Nationallizenzen (OAI-Data-Provider, 3. Quartal)</li> <li>- Zentrales Verzeichnis Digitalisierter Drucke: ZVDD (OAI-Data-Provider, OAI-Service-Provider, 2. Quartal)</li> </ul>	<b>VKI, SSG-OLC, SSG-Opacs → fertig Nationallizenzen → fertig ZVDD → fertig</b>
2006/2007: Aufbau einer URN-Infrastruktur mit eigenem Namensraum als lokale oder verbundweite Lösung und/oder Nutzung des URN Management Service Der Deutschen Bibliothek	<b>offen</b>
2006: Kontinuierlicher Betrieb einer automatischen Routine für die Abprüfung der Gültigkeit von Internet-Adressen (Linkchecking) (enthalten in CBS Version 3.0)	<b>mit Installation von CBS 3.0</b>
2006: Teilweise Umstellung von Sun-Systemen	<b>realisiert, KaViA läuft auf einem Linux-Cluster</b>

Zielvereinbarung	Bericht der VZG
auf Linux: GSO	
<p><b>5.7 Nationale und Internationale Kooperationen</b></p> <p>2006ff: Einführung von MARC21 als verbindliches Austauschformat in Zusammenarbeit mit der AG Verbundsysteme und der EG Datenformate (Abschluss 2007)</p>	<i>in Arbeit</i>
<p><b>5.8 Verbundorganisation</b></p> <p>2006: Ausbau und Etablierung des GBV-WIKIs als Clearing Service, der zur Verbesserung von Information und Kommunikation beiträgt sowie aktuelle Projektanforderungen und Entwicklungsarbeiten dokumentiert</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementierung eines News-Services mittels RSS-Services</li> <li>- Einstellen der VZG Projekt Informationen in das Wiki</li> </ul>	<p><b>fertig</b></p> <p><i>in Arbeit</i></p> <p><b>laufende Aktivität</b></p>

**(Anm.1)**

Der Text der Zielvereinbarung steht unter [http://www.gbv.de/vgm/info/biblio/02GBV/PDF/PDF\\_2077.pdf](http://www.gbv.de/vgm/info/biblio/02GBV/PDF/PDF_2077.pdf). Vgl. auch die Einführung zur Zielvereinbarung auf der Verbundkonferenz von Maria Elisabeth Müller: Zielvereinbarung 2006/2007 der Verbundleitung des GBV mit der VZG ([http://www.sub.uni-goettingen.de/verbundkonferenz/Zielvereinbarung\\_2006\\_VZG\\_GBV.pdf](http://www.sub.uni-goettingen.de/verbundkonferenz/Zielvereinbarung_2006_VZG_GBV.pdf)).

**(Anm. 2)**

S. Kapitel 3 der Zielvereinbarung.

**(Anm. 3)**

Der Bericht der VZG findet sich unter [http://www.sub.uni-goettingen.de/verbundkonferenz/Bericht\\_VZG\\_2006.pdf](http://www.sub.uni-goettingen.de/verbundkonferenz/Bericht_VZG_2006.pdf).

Der Stand der Realisierung ist in der rechten Spalte wie folgt gekennzeichnet:  
 Fettdruck: Projekt bzw. Maßnahme erledigt; Fettdruck und kursiv: Projekt bzw. Maßnahme noch in Arbeit; Kursivdruck: Erledigung des Projektes bzw. der Maßnahme ist verzögert.