


# LBS4 - Systemarchitektur

LBS4 - Systemarchitektur



## 1. Laufende Systembetreuung LBS3

## 2. Installation LBS3 - Systeme

## 3. Teilprojekt LBS4 Deutschland (erwartete Aufgaben)

- LBS4 (Haverich, Hantke, Ilse)  
- Beratung und Mitarbeit bei der Entwicklung und Spezifikation
- OPC4 (Haverich, Gereke, Niemann)  
- Installation, deutsche Oberfläche, Indexierung, Betreuung der Lokalen Systemverwalter
- ACQ4 (Haupt, Haverich, Hantke, Kemner)  
- Installation, deutsche Oberfläche, Tests, Aufbau eines allgemeinen Test-, Übungs und Schulungsbestandes, Multiplikatoren-Schulungen vor der Umstellung auf ACQ4
- OUS4 (Haupt, Haverich, Ilse, Klute, Koch-Uhde)  
- Installation, deutsche Oberfläche, Tests, Aufbau eines allgemeinen Test-, Übungs und Schulungsbestandes, Multiplikatoren-Schulungen vor der Umstellung auf OUS4
- SQR4 (Koch-Uhde, N.N)  
- Checken der existierenden Reports auf Kompatibilität zu LBS4 (Pica hat uns um Mitarbeit gebeten)  
- Checken der existierenden, eigenen Reports auf Kompatibilität zu LBS4
- Schulungen für die lokalen Systemverwalter (Haverich, Haupt, Ilse, Kröger)  
- System Management und Verwaltung  
- Offline-Produktion  
- Userverwaltung  
- Parametrisierung etc.
- **Flächendeckende Installation LBS4 bis 2003** (LBS-Gruppe + Haupt, Kröger + OP)



- ▼ System
- ▼ Bestellung
- ▼ Rechnung
- ▼ Abonnement
- ▼ Lieferant
- ▼ Umlaufteilnehmer
- ▼ Umlaufliste
- ▼ Budget
- ▼ Budgetcodes pflegen
- ▼ Bestellcodes pflegen
- ▼ Lieferantencodes pflegen
- ▲ Abbonnementscodes pflegen
- Erscheinungsfrequenz
- Preisanpassungscode
- ▼ Statistikcodes pflegen
- ▼ Pflege Finanzdaten
- ▼ Benutzer defaults

### 1. Aktuelle Situation und Planung

- LBS4, Version 2.0b im Testbetrieb bei der VZG
- Neuinstallation LBS4 UB Potsdam
  - o Aufbau Testumgebung
  - o Aufbau Produktionsumgebung
  - o Inbetriebnahme im 4. Quartal 2002
- erste Migration erste Jahreshälfte 2003
- weitere Planung nach Konsolidierung