
Barbara Block (GBV Verbundzentrale) und Reiner Diedrichs (GBV Verbundzentrale) 
 
Zielvereinbarung 2006/2007 der Verbundleitung des GBV mit der 
Verbundzentrale und Bericht der VZG auf der Verbundkonferenz 2006 
 
Im Jahre 2006 wurde zum ersten Mal eine Zielvereinbarung der Verbundleitung des GBV mit der 
GBV Verbundzentrale (VZG) vorgelegt.(Anm. 1) Die Zielvereinbarung, die vom GBV-
Fachbeirat vorbereitet wurde, soll eine transparente Aufgabenplanung und eine verbindliche 
Umsetzung von Zielen durch die Verbundzentrale gewährleisten und so den Bibliotheken eine 
verlässliche Grundlage für ihre Planungen bieten. 
 
Die Zielvereinbarung umfasst eine mittelfristige (5 Jahre) und kurzfristige (2 Jahre) Zielplanung 
und soll jährlich fortgeschrieben werden. Sie gliedert sich in folgende Abschnitte: 

1. Aufgaben und Ziele des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes 
2. Die aktuelle Situation des GBV und der VZG 
3. Die Zielvereinbarung zwischen der Verbundleitung des GBV und der VZG 
4. Mittelfristige Ziele bis 2010 
5. Kurzfristige Ziele und Maßnahmen 

 
Für die Fortschreibung der Zielvereinbarung wurden folgende allgemeine Festlegungen 
getroffen: (Anm. 2) 
 

Als gemeinsame Grundlage für die kurzfristig (2 Jahre) im Rahmen der Zielvereinbarung zu 
realisierenden Maßnahmen und Projekte legen die Verbundleitung (VL) und die VZG eine 
mittelfristige Zielplanung mit einem Zeithorizont von 5 Jahren fest. Diese Planungen werden 
jährlich evaluiert und ggf. aktualisiert. 
 
Die Verbundzentrale wird zur jährlichen Verbundkonferenz einen Bericht über die 
Realisierung der angestrebten Ziele vorlegen und Erläuterungen und Begründungen für 
mögliche Abweichungen darstellen. Der Fachbeirat eröffnet auf der Verbundkonferenz die 
Möglichkeit zur Diskussion der Zielvereinbarung und erstellt im Anschluss an die 
Verbundkonferenz einen Entwurf zur Fortschreibung der Zielvereinbarung. Die 
Beschlussfassung erfolgt auf der jeweiligen Herbstsitzung durch die Verbundleitung. 
 
In die Zielvereinbarung werden keine Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Routinebetrieb 
aufgenommen, sondern nur darüber hinausgehende ergänzende Maßnahmen und neue 
Dienstleistungen. Zu berücksichtigen ist, dass der Routinebetrieb ca. 60 – 70 % der 
Ressourcen der VZG beansprucht. 
 
Die Zielvereinbarung ist nach den Hauptarbeitsbereichen der VZG gegliedert: Landesbetrieb 
VZG, Lokale Bibliothekssysteme, Verbundsystem, Dienstleistungen für Bibliotheken, Digitale 
Bibliothek, Nationale und Internationale Kooperationen und Verbundorganisation. Der 
Bereich Digitale Bibliothek ist zwar technisch eng mit dem Bereich Verbundsystem verzahnt, 
umfasst aber auch das weite Spektrum der Internetanwendungen und die Integration in 
universitäre Systeme. Er wird daher als eigenständige Service-Abteilung geführt. 

 
 
Diesen Bestimmungen entsprechend legte die Verbundzentrale zur Verbundkonferenz einen 



Bericht über die Realisierung der in 2006 angestrebten Ziele vor, der der Gliederung der 
Zielvereinbarung folgte. 
 
Die folgende Übersicht zeigt die kurzfristigen Ziele gemäß Zielvereinbarung und den Stand der 
Realisierung gemäß Bericht der VZG: (Anm. 3) 
 
Achtung: in der rechten Spalte bedeutet  
Fettdruck erledigt 
Fettdruck und kursiv  noch in Arbeit 
Kursiv  Erledigung verzögert 
S. auch Anm. 3 
 
 
Zielvereinbarung 
 

 
Bericht der VZG 
 

5 Kurzfristige Ziele und Maßnahmen 
 
5.1 Landesbetrieb VZG 
 

 

5.1.1 Wirtschaftlichkeit der VZG: 
 

 

2006: Erstellung eines Gutachtens zur weiteren 
Entwicklung der Organisationsform 
 

offen 

2006: Einführung der Kosten- und 
Leistungsrechnung 

Software ist ausgewählt, Einführung 4. Quartal 
2006 
Zeiterfassung für den überwiegenden Teil des 
Personals 
 

2006: Aufstellung eines zur KLR 
korrespondierenden Produktkataloges 
 

Nach Einführung der Software Anfang 2007 

 
5.2 Lokale Bibliothekssysteme 
 

 

2006/2007: Migration aller LBS3 Systeme auf 
eine reine Sun/Solaris Umgebung (LBS3-Port) 
 

in Arbeit, nächstes System in Göttingen 

2006: Migration mindestens zweier LBS3-
Standorte auf LBS4 
 

gefährdet durch längere intensive 
Stabilisierungsphase für LBS4 in Berlin 

2006: Lesende LDAP-Schnittstelle für 
Benutzerdaten 
 

realisiert 

2006: Schnittstellendefinitionen: 
 

 

- SIP2 Implementierung für LBS3 (3. 
Quartal) 

realisiert  

- OUS-ILL Kopplung basierend auf SIP2 (4. 
Quartal) 

in Arbeit, aber auf SLNP-Basis 

- Anbindung Verde -> ACQ (3. Quartal) Entscheidung für den Einsatz von Verde steht 
noch aus 
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2006: Gemeinsames Konzept mit OCLCPICA 
für die Zukunft von LBS 
 

Gespräche laufen, offizielle Verlautbarung ist in 
Vorbereitung 

 
5.3 Katalogisierungssystem 
 

 

5.3.1 Weiterentwicklung der technischen 
Plattform: 
 

 

2006/2007: Einrichtung eines gegenseitigen 
Backupbetriebes mit dem BSZ 
 

Gespräche werden zurzeit geführt. 
 

5.3.2 Verbesserung der Qualität der 
Verbunddatenbank und der Katalogisierung 
 

 

5.3.2.1 Dublettenbereinigungen 
 

 

2006: Prüfung Abgleich GVK / BSZ Neuer Abzug BSZ liegt vor und wird zurzeit 
bearbeitet 
 

Bereinigung von Fremddatendubletten 
 

in Arbeit 

Zusammenführung der eingetragenen 
Dublettenverweise 
 

für sichere Verweise erfolgt (50.000) 

Realisierung eines regelmäßigen Verfahrens zur 
zeitnahen laufenden Bearbeitung neu 
eingetragener Zusammenführungen 
 

in Arbeit, Vorschläge sind veröffentlicht 
 

5.3.2.2 Originalsprachliche Katalogisierung 
 

 

2006: CBS 2.1 Unicodefähigkeit des CBS war geplant für 2./3. September, neuer Anlauf 
Ende Oktober 
 

2007: CBS 3.0 Umstellung des GVK auf 
Unicode 
 

Anfang 2007 

5.3.2.3 Verbesserung der inhaltlichen Erschließung 
 

 

2006: Ergänzung durch Abgleich mit anderen 
Verbunddatenbanken (BSZ, HBZ, BVB): 
Übernahme von SWD, RVK, Links auf 
Volltexte, Inhaltsverzeichnisse, Abstracts 
 

Abgleich GVK – HBZ z.T. fertig 
Abgleich GVK – BSZ in Arbeit 
Abgleich GVK – BVB ist noch offen 
 

2006: Ergänzung Sacherschließung der LOC 
durch vollständigen Abgleich 
 

offen, geplant 4. Quartal 
 

2006ff: Ergänzung DDC über Konkordanzen Vorarbeiten durch FAG EI laufen 
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(begleitet durch die FAG EI) 
 

 

5.3.2.4 Verbesserung der Fremddatenangebote 
 

 

2006: Einspielen der Casalini-Daten für 
Frankreich und Spanien einschließlich der 
Images der Inhaltsverzeichnisse (2. Quartal) 
 

noch offen (4.Quartal) 
 

2006: Prototypische Realisierung Kooperatives 
Neukatalogisierungsverfahren der Verbünde 
 

realisiert mit HBZ, in Vorbereitung mit OBV 
 

2006: Zugang zu WorldCat für GBV 
Bibliotheken für Datenübernahme 

Vereinbarung vom 29.06.2006 
Abfrage der Bibliotheken läuft 
Zugänge noch in diesem Jahr 

 
5.4 Fernleihe und Lieferdienste 
 

 

5.4.1 Weiterentwicklung des Fernleihsystems: 
 

 

2006: Konzept für neues Fernleihsystem mit 
besseren Funktionalitäten, bessere Verknüpfung 
mit Lokalsystemen, technisches Redesign 
 

Gemeinsames Konzeptpapier liegt vor 
(OCLCPICA, GBV, HeBis, ABES) 
Schwerpunkte: 

Schnittstellen 
Unabhängigkeit FLS vom 
Katalogisierungssystem 
OUS-ILL Kopplung wird zurzeit auf Basis von 
SLNP entwickelt (VZG) 
Nutzung der LBS-Benutzeradministration 
durch FLS wird voraussichtlich vorab durch 
VZG realisiert 
 

2006: Einführung browser-basierter 
Verwaltungszugänge zum Fernleihsystem für 
kleine Bibliotheken ohne WinIBW (analog 
ÖVK) 
 

noch offen 

5.4.2 Verbesserung der Dienstleistungsqualität 
 

 

2006: Ausbau des Hostingangebotes der VZG 
für MyBib 
 

laufende Aktivität, zuletzt HSU Hamburg 

2006: Aufbau eines Verteilerservices für 
elektronische Lieferungen zwischen 
Bibliotheken  

für HBZ-Lieferungen an MyBib fertig, 
Implementierung läuft 
Anbindung MyBib an alle Ariel-Versionen ist 
fertig 
 

Unterstützung weiterer Bibliotheken bei der 
Teilnahme am Projekt „Beschleunigte 
Fernleihe“ 

laufende Aktivität 
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5.4.3 Verbesserung der Nachweissituation und 
Verfügbarkeit 
 

 

2006: Einspielen weiterer Bibliotheken in den 
ÖVK (Niedersachsen, Mecklenburg-
Vorpommern, Schleswig-Holstein) 
 

laufende Aktivität, zuletzt StB Erfurt 

2006: Angebot eines gemeinsamen Indexes 
GVK/ÖVK mit integrierter 
Fernleihfunktionalität (2. Quartal) 
 

fertig, zurzeit ca. 570 FL-Bestellungen pro 
Monat 

5.4.4. Realisierung eines Nationalen 
Verbundübergreifenden Nachweissystems 
 

 

2006: Gemeinsamer Index für 
GVK+BSZ+HBZ+BVB mit integrierter 
Fernleihe: 
   GVK+BSZ+HBZ (2. Quartal) 
 
   BVB (3. Quartal) 
 

 
 
 
GVK+BSZ+HBZ  fertig, Updates sind in 
Arbeit  
BVB, KOBV  noch offen 
 
Produktionsversion ist für Anfang 2007 geplant 

 
2006: Verbundübergreifende Abrechnung der 
Online-Fernleihe (3. Quartal) 
 

fertig; seit 1.7.2007 auch mit HeBis und BSZ 
erste Rechnungslegung erfolgt in Kürze: 
  Zeitraum 06.2005 – 06.2006: 
  60.000 gebend 
  25.000 nehmend 
 

5.4.5 Verbesserung der elektronischen 
Verfügbarkeit 
 

 

2006: Integration der ToC von eJournals in 
OLC (DOAJ, Göttinger Digizeitschriften) 
 

Datenbank DOAJ ist fertig 
Datenbank Digizeitschriften ist fertig 
Integration in OLC ist in Arbeit 
 

2006: Verbundweite Einführung Nachführung 
der EZB-Daten und e-Diss (Reihe H) im GVK 
und den lokalen OPACs (2. Quartal) 
 

EZB mit aktuell 15 Teilnehmern 
e-Diss 6 Teilnehmer 
Netlibrary (Nationallizenzen und freie ebooks) 
Zeitschriftentitel der Nationallizenzen in Arbeit 
 

 
5.5 Dienstleistungen für Bibliotheken 
 

 

5.5.1 Ausbau der Profildienste für Fachreferenten 
 

 

2006: Aufnahme weiterer Bibliotheken in den 
Dienst; Einbeziehung der Daten von Nielson 

laufende Aktivität 
Nielson Bookdata ist noch offen 
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Bookdata in den Dienst 
 
5.5.2 Current Awareness Dienste für Endbenutzer, 
wissenschaftliche Mitarbeiter etc. 
 

 

2006: Titelbezogener Dienst für Bibliotheken 
für OLC 
 

in Arbeit 

2006: RSS für Endbenutzer 
 

in Vorbereitung 

5.5.3 Ausbau der SSG-bezogenen Dienste: OLC-
SSG-Ausschnitte, SSG-OPACs 
 

 

2006: Einführung des neuen C3-Tools für das 
Scanning von Inhaltsverzeichnissen 

 

fertig 

2006: Einrichtung 5 weiterer Ausschnitte und 
SSG-OPACs 

 

fertig 

5.5.4 Unterstützung bei der Einrichtung und dem 
Betrieb virtueller Fachbibliotheken 
 

 

2006: Einrichtung eines Verbundkataloges für 
Internetquellen VKI (Fi-Guides) 

- Einspielen der Fi-Guides der SUB 
Göttingen (1. Quartal) 
- Browserbasierte Erfassung (2. Quartal) 
- Einspielen weiterer Fi-Guides (2.Quartal) 

 

 
 
Einspielen der FiGuides der SUB Göttingen   
fertig 
Browserbasierte Erfassung   Prototyp 
Einspielen weiterer FiGuides   in Arbeit TiHo 
Hannover, Menalib 
 
Ein DFG-Antrag zum weiteren Ausbau ist 
gestellt. 

5.5.5 Bereitstellung von Speicherplatz und 
Softwarelösungen für elektronische Objekte 
 

 

2006ff: Entwicklung und Implementierung von 
Geschäftsgängen für verschiedene DMS-
Plattformen 

- CONTENTdm (1. Quartal)  
- VZG CMS mit Fedora (2. Quartal)  

 

 
 
 
CONTENTdm   mehrere laufende Projekte 
Fedora   in Entwicklung 

Prüfung und ggf. Installation weiterer 
Plattformen als Hosting Service:  

- Agora 
- MyCore 
- DSpace 

 

 
 
Agora   eher nicht 
MyCore  in Zusammenarbeit mit FAG TI 
DSpace  offen 
 

5.5.6 Hosting von Metadaten und Dokumenten für 
Nationallizenzen 
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2006ff: Metadatenpool für Nationallizenzen (1. 
Quartal) 
 

freigegeben für monografisches Material 
Zeitschriften werden zurzeit bearbeitet 

Nationales Registry für Einzelbenutzer (2. 
Quartal) 
 

Prototyp wird geprüft 

Shibboleth Einführung (ab 3. Quartal) 
 

Gründungsmitglied der Shibboleth-Förderation 
beim DFN 
 

 
5.6 Digitale Bibliothek 
 

 

2006 Integrierter Volltext Index für den GVK 
für Inhaltsverzeichnisse von Monographien und 
Abstracts 
 

prototypisch für PDF-Dokumente realisiert 
produktiv begleitend zum TOC-Projekt 

2006 Umstellen der bisherigen iPort-
spezifischen Präsentationstechnik auf PSI-
Standards 
 

in Arbeit (Pilotprojekt CrossAsia) 

2006: Weiterentwicklung von standardisierten 
Schnittstellen für den Export von Pica-Daten: 

- MAB-XML, MARC-XML 
- DINI-Metadatenschema (3. Quartal) 
- vascoda-applications-profile (2. Quartal) 

 

 
 
MAB-XML, MARC-XML  fertig 
DINI-Metadatenschema  offen 
vascoda-applications-profile  fertig 

2006: Realisierung von OAI-Dienstleistungen: 
- VKI, SSG-OLC, SSG-Opacs 
   (OAI-Data-Provider, 2. Quartal) 
- Nationallizenzen  
   (OAI-Data-Provider, 3. Quartal) 
- Zentrales Verzeichnis Digitalisierter 
Drucke: ZVDD  
   (OAI-Data-Provider, OAI-Service-
Provider, 2. Quartal) 

 

 
VKI, SSG-OLC, SSG-Opacs    fertig  
 
Nationallizenzen    fertig 
 
ZVDD    fertig 
 
 
 

2006/2007: Aufbau einer URN-Infrastruktur mit 
eigenem Namensraum als lokale oder 
verbundweite Lösung und/oder Nutzung des 
URN Management Service Der Deutschen 
Bibliothek 
 

offen 

2006: Kontinuierlicher Betrieb einer 
automatischen Routine für die Abprüfung der 
Gültigkeit von Internet-Adressen 
(Linkchecking) (enthalten in CBS Version 3.0) 
 

mit Installation von CBS 3.0 

2006: Teilweise Umstellung von Sun-Systemen realisiert, KaViA läuft auf einem Linux-Cluster 
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auf Linux: GSO 
 
  

 
5.7 Nationale und Internationale Kooperationen 
 

 

2006ff: Einführung von MARC21 als 
verbindliches Austauschformat in 
Zusammenarbeit mit der AG Verbundsysteme 
und der EG Datenformate (Abschluss 2007)  

 

in Arbeit 

 
5.8 Verbundorganisation 
 

 

2006: Ausbau und Etablierung des GBV-WIKIs 
als Clearing Service, der zur Verbesserung von 
Information und Kommunikation beiträgt sowie 
aktuelle Projektanforderungen und 
Entwicklungsarbeiten dokumentiert 

 

fertig 

- Implementierung eines News-Services 
mittels RSS-Services 
 

in Arbeit 

- Einstellen der VZG Projekt Informationen 
in das Wiki 
 

laufende Aktivität 

 
(Anm.1)   
Der Text der Zielvereinbarung steht unter  
http://www.gbv.de/vgm/info/biblio/02GBV/PDF/PDF_2077.pdf. Vgl. auch die Einführung zur 
Zielvereinbarung auf der Verbundkonferenz von Maria Elisabeth Müller: Zielvereinbarung 
2006/2007 der Verbundleitung des GBV mit der VZG (http://www.sub.uni-
goettingen.de/verbundkonferenz/Zielvereinbarung_2006_VZG_GBV.pdf). 
 
(Anm. 2) 
S. Kapitel 3 der Zielvereinbarung. 
 
(Anm. 3) 
Der Bericht der VZG findet sich unter http://www.sub.uni-
goettingen.de/verbundkonferenz/Bericht_VZG_2006.pdf.  
Der Stand der Realisierung ist in der rechten Spalte wie folgt gekennzeichnet:  
Fettdruck: Projekt bzw. Maßnahme erledigt; Fettdruck und kursiv: Projekt bzw. Maßnahme noch in 
Arbeit; Kursivdruck: Erledigung des Projektes bzw. der Maßnahme ist verzögert. 
 

http://www.gbv.de/vgm/info/biblio/02GBV/PDF/PDF_2077.pdf
http://www.sub.uni-goettingen.de/verbundkonferenz/Bericht_VZG_2006.pdf
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